
noviembre 2022 domingo jueves sábado lunes martes miércoles viernes 01 02 03 04 05 Analisis CDU1; 13 hrs R Requisitos CDU2; 6 hrs 06 07 08 09 10 11 12 Analisis CDU1; 13 hrs Analisis CDU2; 10 hrs Diseño CDU1; 15 hrs Implementación CDU1; 15 hrs Requisitos CDU2; 6 hrs Analisis CDU3; 12 hrs Diseño CDU2; 19 hrs Reauisitos CDL Diseño CDU3; 20 hrs 13 14 15 16 17 18 19 Implementación CDU1; 15 hrs Pruebas CDU1; 16 hrs Diseño CDU2; 19 hrs Fin iteración 1 Implementación CDU2; 28 hrs Diseño CDU3; 20 hrs 23 20 21 22 24 25 26 Pruebas CDU2; 8 hrs Fin Iteración 2 Implementación CDU2; 28 hrs Implementación CDU3; 22 hrs 30 27 28 29 Analisis C Implementación CDU3; 22 hrs Pruebas CDU3; 9 hrs Fin Iteración3

diciembre 2022



		Tareas desbordadas		
Identificador	Nombre		Comienzo	Fin
35	Fin iteración 6		mié 07/12/22	mié 07/12/22
38	Analisis CDU7		mar 06/12/22	mié 07/12/22
39	Diseño CDU7		mié 07/12/22	vie 09/12/22