noviembre 2022 domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 01 02 03 04 05 Analisis CDU1; 8 hrs Req2; Requisitos CDU3; 4 hrs 06 07 08 09 10 11 12 Diseño CDU1; 15 hrs Analisis CDU1; 8 hrs Implementación CDU1; 15 hrs Analisis CDU2; 10 hrs Analisis CDU3; 12 hrs Requisitos CDU3; 4 hrs 13 14 15 16 17 18 19 Implementación CDU1; 15 hrs Diseño CDU4; 9 hrs Analisis4; Diseño CDU2; 19 hrs Analisis CDU3; 12 hrs Diseño CDU3; 20 hrs Implementación CDU2; 20 hrs 20 21 22 23 24 25 26 Diseño CDU4; 9 hrs R5; R6; 2 Analisis6; 6 Implementación CDU4; 13 hrs Pruebas1; 8 Analisis CDU5; 13 hrs Pruebas CDU2; 8 hrs Pruebas CDU3; 9 hrs Implementación CDU2; 20 hrs Implementación CDU3; 22 hrs Diseño CDU5; 23 hrs Fin iteración 1 27 28 30 29 Pruebas CDU4: Analisis CDU7; 7 hrs Pruebas CDU3; 9 hrs Diseño CDU5; 23 hrs

Tareas desbordadas			
Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
15	Fin Iteración 2	vie 25/11/22	vie 25/11/22
1	Conocimientos previos testing	mié 23/11/22	mié 23/11/22
22	Fin Iteración3	lun 28/11/22	lun 28/11/22

diciembre 2022

